



							Исполнительная схема
Изм.	Кол-во	Лист	№ док	Подпись	Дата		
Выполнил	Павловский				08.17		
Проверил	Игнатов				08.17		
						Многоквартирный жилой дом. (5-й этап строительства) Секция 13	
						План 10 этаж.	
						Прокладка труб для сетей отопления и водоснабжения в подготовке пола.	
						ООО фирма "Ремсантахмоннтаж"	